

Версия 2

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.06.2020 по 31.12.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КРЫЛЬЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1184101005252
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Подари мне крылья: адаптивные ролики
Номер договора о предоставлении гранта	19-2-004888

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведено не менее 384 занятий с не менее чем 24 участниками проекта	31.10.2020	31.10.2020	исполнена	
2.	Проведен показательный заезд для участников проекта и их семей (не менее 60 человек)	30.11.2020	08.11.2020	исполнена	Проведение показательного заезда объединили с Крылатым заездом. количество участников проекта 13 человек, количество членов семей - 16 человек в связи с холодными погодными условиями, сильным ветром, нахождением некоторых участников программы и их семей на самоизоляции, болезни учеников, включая опасения простудиться или заразиться коронавирусом, а также из-за стеснения, большое количество учеников приняли решение

					пропустить заезд, но выразили желание обязательно участвовать в следующем заезде. При этом общее количество участников мероприятия составило 79 человек, что соответствует количественному показателю по данному мероприятию.
3.	Проведен заезд участников проекта и членов семей (не менее 60 человек) и других благополучателей (не менее 60 человек)	30.11.2020	08.11.2020	исполнена	количество участников заезда - 28 человек, в связи с холодными погодными условиями, сильным ветром, нахождением некоторых участников программы и их семей на самоизоляции, болезни учеников, включая опасения простудиться или заразиться коронавирусом, а также из-за стеснения, большое количество учеников приняли решение пропустить заезд, но выразили желание обязательно участвовать в следующем заезде. При этом общее количество участников мероприятия составило 79 человек, что соответствует количественному показателю по данному мероприятию.
4.	Проведено не менее 2 информационных бесед «Адаптивные ролики», участвовало – не менее 100 человек	31.10.2020	08.11.2020	исполнена	проведено 3 беседы, общее количество участников - 101 чел. в связи с недостижением количественного показателя - не менее 100 чел., принято решение о проведении дополнительной беседы на спортивно-массовом мероприятии 8.11.2020, что позволило достичь количественного показателя
Дополнительный комментарий		показательный заезд проведен вместе с заездом участников проекта, в связи с необходимостью соблюдения требований по противодействию распространению коронавируса, дата проведение 8.11.2020			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>за отчетный период проведены 384 занятия с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью. занятия проведены на оборудовании и инвентаре, закупленном на средства гранта. проведено спортивное мероприятие Крылатый заезд для участников проекта и других занимающихся детей, взрослых, в т.ч. пенсионеров и членов семей участников проекта. проведена развлекательная программа с участием танцевального коллектива "Трация" и аниматоров Корпорации праздников Гудвин. проведено анкетирование по изменениям в физическом и психоэмоциональном состоянии участников проекта, собрано 72 анкеты, также созданы и опубликованы посты и отчет о результатах проекта на сайте организации и в социальной сети Инстаграм. проведено 49 индивидуальных консультаций для потенциальных и действительных участников проекта, заинтересованных лиц.</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Формирование списков лиц с ОВЗ для занятий	с 01.03.2020 по 31.05.2020	с 01.02.2020 по 30.06.2020	сформирован список участников проекта из 36 человек - 30 детей, 6 взрослых, однако 10 участников, записавшихся на проект, к моменту начала занятий - 1.07. - не вышли на связь, к занятиям не приступили, в связи с чем были исключены из списка участников, оставшееся количество участников 26 человек - 23 ребенка, 3 взрослых. В период реализации проекта участники добавлялись взамен выбывших. Итоговый список участников проекта прилагается.
Наименование количественного показателя				Значение
количество детей				23
количество взрослых				3
2.	Формирование опорной площадки для развития адаптивного ролевого спорта в Камчатском крае	с 10.01.2020 по 20.06.2020	с 10.01.2020 по 19.06.2020	24 участника проекта обеспечены инвентарем для проведения занятий, 2 инструктора обеспечены оборудованием для проведения занятий
Наименование количественного показателя				Значение
Количество комплектов инвентаря				27
Количество комплектов оборудования для инструкторов				2
3.	Проведение индивидуальных консультаций с участниками проекта, их законными представителями	с 01.04.2020 по 30.06.2020	с 01.04.2020 по 30.09.2020	Проведено 49 консультаций для 59 человек, доведена информация об условиях участия в проекте, сроках проведения занятий и мероприятий, перечне необходимых документов, даны ответы на вопросы граждан.
Наименование количественного показателя				Значение
Количество консультаций				49
Количество проконсультированных человек				59
4.	Проведение информационной беседы "Адаптивные ролики"	с 01.04.2020 по 31.07.2020	с 01.04.2020 по 08.11.2020	Проведено 3 информационные беседы "Адаптивные ролики" и "Командные игры" Участники, их законные представители, члены семей, заинтересованные граждане проинформированы о возможностях, текущих и перспективных результатах занятий для учеников и их родителей, законных представителей, а также о развитии дополнительных направлений занятий для людей с ОВЗ для улучшения состояния их здоровья, проведении соревновательных мероприятий, целях и примерных сроках их проведения
Наименование количественного показателя				Значение

количество бесед				3
Количество участников				101
5.	Общее собрание участников проекта и их законных представителей	с 01.06.2020 по 31.08.2020	с 01.06.2020 по 30.10.2020	Проведено 2 собрания для участников проекта - перед началом проекта 20.06.2020 и перед проведением заезда 30.10.2020
Наименование количественного показателя				Значение
Количество собраний				2
Количество участников				45
6.	Проведение занятий с лицами с ОВЗ по адаптивному роллер-спорту	с 01.06.2020 по 31.10.2020	с 01.07.2020 по 31.10.2020	Проведено 384 занятия с участниками проекта
Наименование количественного показателя				Значение
Количество занятий				384
7.	Проведение показательного заезда участников проекта, соревновательного заезда родителей участников проекта	с 01.08.2020 по 30.11.2020	с 25.10.2020 по 08.11.2020	Продемонстрированы результаты 13 участников проекта, соревновательный заезд родителей отменен, награждены 13 участников проекта, проведена развлекательная программа для участников мероприятия (79 человек). Привлечено внимание к проблемам целевой аудитории, волонтеры мероприятия (5 человек) получили навыки общения с детьми с ОВЗ, вовлечены в спорт 5 волонтеров, 13 семей участников проекта.
Наименование количественного показателя				Значение
количество участников проекта				13
количество вовлеченных волонтеров				5
количество вовлеченных семей участников проекта				13
8.	Проведение Третьего Крылатого заезда по итогам роликового сезона с привлечением участников проекта	с 01.09.2020 по 30.11.2020	с 25.10.2020 по 08.11.2020	Проведен заезд для 28 учеников, участников проекта "Серебряный возраст. Пенсионер на роликах". приняли участие семьи учеников, проведена развлекательная программа для участников мероприятия с участием детского танцевального коллектива и аниматоров. Проведено награждение участников заезда, а также подведены итоги и награждены победители конкурса видеороликов "Ролики о роликах мечты", также проведена беседа по теме Адаптивные ролики и Командные игры. Дети и родители получили заряд хорошего настроения и мотивации для дальнейших занятий. 22 человека продолжили занятия по программе на горных лыжах и участвовали в Рождественских стартах на горных лыжах
Наименование количественного показателя				Значение
количество участников заезда				28

количество участников мероприятия				79
9.	Сбор и анализ информации об изменениях в физическом и психоэмоциональном состоянии участников проекта	с 01.05.2020 по 30.12.2020	с 01.05.2020 по 25.12.2020	получены данные о состоянии участников проекта до начала занятий, после их завершения и через месяц после их завершения
Наименование количественного показателя				Значение
количество анкет				72
10.	подготовка и публикация отчета о результатах проекта, информирование заинтересованных лиц	с 01.10.2020 по 30.12.2020	с 09.11.2020 по 30.12.2020	опубликован отчет на сайте организации, отправлен в АНО "Лига мечты"
Наименование количественного показателя				Значение
количество отчетов				1
11.	создание и публикация статей, видеоролика о результатах проекта в СМИ, на сайте организации, в социальных сетях	с 01.08.2020 по 30.12.2020	с 01.08.2020 по 30.12.2020	опубликованы статьи и видеоролик на в СМИ, на сайте организации, в социальных сетях и на местном телевидении
Наименование количественного показателя				Значение
количество статей, постов, видеороликов				12
количество публикаций				12

<p>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Печатные издания: 1 https://kam-kray.ru/news/18554-kogda-odin-shag-vazhnee-mirovyh-rekordov.html 27.10.2020 Радио-, видеоинформация, телевидение: 2 https://yandex.ru/video/preview/?text=Владимир%20Борисов%20Денис%20Болтенко%20камчатка&path=wizard&parent-reqid=1609120704607727-287508348414253330200107-production-app-host-vla-web-yp-218&wiz_type=vital&filmId=17710790193825198785 03.07.2020 3 https:// youtube.com/watch?v=x0r1v2Dq6jA 11.08.2020 4 https://vk.com/videos-64816210?z=video-64816210_456239693%2Fpl_-64816210_-2 16.10.2020 Интернет: 7 https://nauchiletat.ru/vnimanie/ 22.10.2020 8 https://nauchiletat.ru/vesti-s-polej/ 07.11.2020 9 https://nauchiletat.ru/my-nachinaem/ 30.10.2020 10 https://nauchiletat.ru/krylatyj-zaezd/ 05.11.2020 11 https://nauchiletat.ru/pozdravlyaem-nashih-okrylennyh-uchastnikov-chast-1/ 12.11.2020 12 https://nauchiletat.ru/2-2/ 14.11.2020 13 https://nauchiletat.ru/pozdravlyaem-nashih-okrylennyh-uchastnikov-chast-3/ 20.11.2020 14 https://nauchiletat.ru/211/</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в</p>	<p>Мероприятие: Проведение информационной беседы "Адаптивные ролики"</p>

публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).



Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм
Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм



Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм 1
Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм



Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм 2
Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм



Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм 4
Третья беседа по адаптивным роликам и командным играм

Мероприятие: Проведение занятий с лицами с ОВЗ по адаптивному роллер-спорту



Занятия
Бурмакин Михаил



занятия
Бурмакин Михаил



занятия
Бурмакин Михаил



занятия
Бурмакин Михаил



занятия
Шуликов Слава



занятия
Шуликов Слава



занятия
Кленов Кирилл



занятия
Кленов Кирилл

Мероприятие: Проведение показательного заезда участников проекта, соревновательного заезда родителей участников проекта



Участники готовятся к старту заезд



на старт всей семьей
Участник проекта Но Максим



на старт
Супругова Вика



на старт
Чопик Ярослав



прохождение трассы
Чопик Ярослав



прохождение трассы
Чопик Ярослав



Участник заезда
1



Участник заезда
Мирошниченко Альбина



Участник заезда
Мирошниченко Альбина



Участник заезда
Парилова Нелли



Участник заезда
Ленский Матвей



Участник заезда
Ленский Матвей



Семья Париловых
Семья Париловых



Участник заезда
Клунко Михаил



Участник заезда
Участник заезда



Участник заезда
Жилина Полина



Участник заезда
Жилина Полина



Участник заезда
Супругова Вика



Участник заезда
Пашев Илья



Участник заезда
Андреева Диана



Участник заезда
Шуликов Ярослав



Участник заезда
Плотникова Катя



выступление танцевального коллектива
выступление танцевального коллектива



выступление танцевального коллектива
выступление танцевального коллектива



Награждение
Награждение



Награждение
Награждение



Награждение
Награждение



Награждение
Награждение

Мероприятие: Проведение Третьего Крылатого заезда по итогам роликового сезона с привлечением участников проекта



Пенсионеры на старт
Пенсионеры на старт



Старт
Старт



Пенсионеры на старт
Пенсионеры на старт



Пенсионеры на старт
Пенсионеры на старт



болельщики
группа поддержки



Пенсионеры на старт
Пенсионеры на старт



Пенсионеры на старт
Пенсионеры на старт



Пенсионеры на старт
Пенсионеры на старт



Участник заезда
Сергеев Артем



Участник заезда
Участник заезда



Молодец, дай пять!
Молодец, дай пять!



Участник заезда
Меньщиков Сережа



не хочу отдавать мяч
Участник заезда



Участник заезда
Борисов Ваня



Участник заезда
Участник заезда



Участник заезда
Стасьо Катя



Участник заезда
Ким Олег



награждение
награждение



награждение
награждение



награждение
награждение



награждение
награждение



награждение
награждение



список участников 1
список участников 1




список участников 2
список участников 2



протокол1
протокол1



протокол2
протокол2

	 <p>список волонтеров список волонтеров</p>									
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>12</p>									
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="775 1062 1144 1102">Название</th> <th data-bbox="1144 1062 1581 1102">Описание</th> <th data-bbox="1581 1062 1883 1102">Файл</th> <th data-bbox="1883 1062 2007 1102">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата							

Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).



фото груза инвентарь, оборудование
фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)



фото груза 1
фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)



фото груза 2
фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)



фото груза 3
фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)



фото груза 4
фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)



фото груза 5
фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)

	 <p>фото груза 6 фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)</p>	 <p>фото груза 7 фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)</p>
	 <p>фото груза 8 фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)</p>	 <p>фото груза 9 фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)</p>
	 <p>фото груза 10 фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)</p>	 <p>фото груза 11 фото груза (ролики, защита, шлемы, конусы и тп)</p>
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>закуплен инвентарь и оборудование по товарной накладной №169 от 13.04.2020 на сумму 134146,80 руб., оплата комиссии пп 6 от 19.01.2021 на 8 руб., заработная плата сотрудников, страховые взносы, взносы в ФСС и др.</p>	
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную)</p>	<p>1 914 602.00</p>	

оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)	
--	--

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	120
	количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме	24
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	60
б) Качественные результаты	<p>Проект реализован с превышением планируемых показателей. в целом успешно. У многих участников проекта существенно улучшились физические показатели. они стали лучше стоять, ходить. двигаться. улучшилась координация и проприоцепция. Дети с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата впервые смогли самостоятельно передвигаться на своих ногах, освоили базовые движения и баланс. У 1 взрослого инвалида с травмой позвоночника существенно улучшилось морально-психологическое состояние, т.к. он покинул свое место жительства только один раз в год для обследования из-за отсутствия возможности перемещения с 5 этажа и обратно. при этом нами была организована его доставка к месту проведения занятий и обратно транспортом и силами сотрудников Комплексного центра социальной защиты. Подростки с ПЮДА преодолели стеснение, приобрели уверенность и стали более самостоятельными. Родители получили возможность отдохнуть или заняться своими делами, пока ребенок на занятиях. Но многие родители, наблюдая за занятием, сами с трудом верили в успехи своих детей. У детей с ментальными нарушениями улучшилось поведение, они стали более спокойны, научились лучше понимать обращенную речь и выполнять сложные комплексы упражнений. Развитие вестибулярного аппарата, навыков общения позволило некоторым детям исключить или уменьшить количество случаев самоповреждения. более спокойно выражать свои эмоции. Таким образом, участие в проекте – занятия общение с инструкторами, другими участниками, родителей между собой, проведение массового спортивного мероприятия с участием творческого коллектива «Грация» и аниматоров, участие и победы в конкурсе видеороликов «Ролики о Роликах мечты. Сезон 2020», награды, чувство праздника существенно повысили мотивацию детей и их родителей для дальнейших занятий. 75% участников проекта, прошедших подготовку на роликах, пришли заниматься адаптивным спортом на горных лыжах.</p>	
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	<p>социальный эффект оценивался по количеству участников, пожелавших продолжать занятия, в т.ч. на горных лыжах, ведению более активного образа жизни участниками проекта - участию в социальных активностях: экскурсиях, конкурсах, мероприятиях. после окончания проекта прекратили занятия 3 взрослых - 1 в связи с трудностями перемещения с 5 этажа в транспорт и обратно. 1 без объяснения причин. 1 - в связи со сложным финансовым положением. 1 детей - без объяснения причин. 1 - по состоянию здоровья. 1 - в связи с удаленностью места жительства. 75% участников проекта занимаются на горных лыжах, принимали участие в Рождественских стартах, экскурсиях в музеи и выездах на природу. 5 участников принимают участие в конкурсах, проводимых нашей и другими некоммерческими организациями, что свидетельствует об их социализации, открытости и общительности, также о результатах проекта узнало большое количество людей, что увеличило количество занимающихся по программам реабилитации и сформировало лист ожидания, несмотря на обучение дополнительного количества инструкторов. Благодарность родителей и горящие глаза детей также свидетельствует о важности проведенной работы по проекту и самой деятельности по реабилитации на постоянной и регулярной основе, что обеспечивает существенные и важные изменения в состоянии здоровья участников.</p>	

Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта																																													
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	не были учтены риски, связанные с запретом деятельности. перенос сроков проекта существенно изменил состав и количество участников проекта. необходимо увеличение команды с целью своевременного организационного обеспечения мероприятий проекта и отчетности по нему.																																												
Общие выводы по результатам реализации проекта	в целом проект реализован успешно.																																												
Дополнительные документы	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Итоговый список участников проекта</td> <td>Итоговый список участников проекта по состоянию на 30.09.2020</td> <td>Итоговый список участников проекта.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>пп 6 софинансирование</td> <td>пп 6 софинансирование</td> <td>пп 6 от 19.01.2021 софинансирование.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>ТН 169 софинансирование</td> <td>ТН 169 софинансирование</td> <td>Товарная накладная №169 от 13.04.2020.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>Журнал учета индивидуальных консультаций</td> <td>Журнал учета индивидуальных консультаций</td> <td>Журнал консультаций.xlsx</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>Список собрание 20.10.2020</td> <td>Собрание участников проекта, их представителей</td> <td>Список собрание 20.06.2020.xlsx</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>Список собрание 30.10.2020</td> <td>Собрание участников проекта, их представителей</td> <td>Список собрание 30.10.2020.xlsx</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>ведомость занятий июль</td> <td>ведомость занятий июль</td> <td>ведомости июль.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>ведомость занятий август</td> <td>ведомость занятий август</td> <td>ведомости август.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>ведомость занятий сентябрь</td> <td>ведомость занятий сентябрь</td> <td>ведомость сентябрь.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> <tr> <td>ведомость занятий октябрь</td> <td>ведомость занятий октябрь</td> <td>ведомости октябрь.pdf</td> <td>14.07.2021</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	Итоговый список участников проекта	Итоговый список участников проекта по состоянию на 30.09.2020	Итоговый список участников проекта.pdf	14.07.2021	пп 6 софинансирование	пп 6 софинансирование	пп 6 от 19.01.2021 софинансирование.pdf	14.07.2021	ТН 169 софинансирование	ТН 169 софинансирование	Товарная накладная №169 от 13.04.2020.pdf	14.07.2021	Журнал учета индивидуальных консультаций	Журнал учета индивидуальных консультаций	Журнал консультаций.xlsx	14.07.2021	Список собрание 20.10.2020	Собрание участников проекта, их представителей	Список собрание 20.06.2020.xlsx	14.07.2021	Список собрание 30.10.2020	Собрание участников проекта, их представителей	Список собрание 30.10.2020.xlsx	14.07.2021	ведомость занятий июль	ведомость занятий июль	ведомости июль.pdf	14.07.2021	ведомость занятий август	ведомость занятий август	ведомости август.pdf	14.07.2021	ведомость занятий сентябрь	ведомость занятий сентябрь	ведомость сентябрь.pdf	14.07.2021	ведомость занятий октябрь	ведомость занятий октябрь	ведомости октябрь.pdf	14.07.2021
	Название	Описание	Файл	Дата																																									
	Итоговый список участников проекта	Итоговый список участников проекта по состоянию на 30.09.2020	Итоговый список участников проекта.pdf	14.07.2021																																									
	пп 6 софинансирование	пп 6 софинансирование	пп 6 от 19.01.2021 софинансирование.pdf	14.07.2021																																									
	ТН 169 софинансирование	ТН 169 софинансирование	Товарная накладная №169 от 13.04.2020.pdf	14.07.2021																																									
	Журнал учета индивидуальных консультаций	Журнал учета индивидуальных консультаций	Журнал консультаций.xlsx	14.07.2021																																									
	Список собрание 20.10.2020	Собрание участников проекта, их представителей	Список собрание 20.06.2020.xlsx	14.07.2021																																									
	Список собрание 30.10.2020	Собрание участников проекта, их представителей	Список собрание 30.10.2020.xlsx	14.07.2021																																									
	ведомость занятий июль	ведомость занятий июль	ведомости июль.pdf	14.07.2021																																									
	ведомость занятий август	ведомость занятий август	ведомости август.pdf	14.07.2021																																									
	ведомость занятий сентябрь	ведомость занятий сентябрь	ведомость сентябрь.pdf	14.07.2021																																									
ведомость занятий октябрь	ведомость занятий октябрь	ведомости октябрь.pdf	14.07.2021																																										
Рекомендации по развитию грантового конкурса																																													
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Борисов Владимир Иванович																																												
Основания полномочий лица, подписывающего	Отчет подписан на основании Устава																																												

отчетность	
------------	--

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	25		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	дети и взрослые с ОВЗ и инвалидностью	прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.)	25
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	10		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	дети начали ходить и самостоятельно сидеть, у 3 участников проекта с диагнозом ДЦП очень серьезно изменились возможности - Мирошниченко Альбина стала самостоятельно сидеть и значительно окрепла и набрала вес, Диана Андреева стала более самостоятельной, перестала прятаться и начала сама ходить, немного поддерживаясь за опору. Клепалова Вика ходит и катается без поддержки, до проекта ходила с существенной поддержкой.		
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	416		
Ссылка	https://www.instagram.com/nauchiletat/		
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	Проект будет продолжен с открытием нового роликового сезона в мае-июне 2021 года.		
Дополнительные документы			
	Название	Описание	Файл